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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Työn taustaa 
 
Opinnäytetyön aiheena ovat Outotec (Finland) Oy:n logististen prosessien 
kuvaus sekä tiedonhallinnan merkitys niiden toteutuksessa. Tutkimus liittyy 
tekijän koulutukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämässä 
ylemmässä insinööritutkintokoulutuksessa. Työ aloitettiin tammikuussa 2014 
ja saatiin päätökseensä toukokuussa 2014. Työssä käytettiin 
tutkimusmenetelmänä haastatteluja. Haastateltaviksi henkilöiksi valikoitiin 
yrityksessä avainasemassa olevia työntekijöitä. Tutkimukseen liittyvään 
kehitysehdotukseen saatiin paljon apua näiden asiantuntijoiden näkemyksistä 
ja mielipiteistä. 
  
 1.2 Työn tavoite 
 
Tässä työssä pyritään tekemään kattava kuvaus kohdeyrityksen logistisista 
toiminnoista ja keskittymään nimenomaan tiedonhallinnan merkitykseen niiden 
toteutuksessa. Konkreettisena tavoitteena pidetään vähintään yhden 
todellisen kehityskohteen kuvaus ja esilletuonti. Lisätavoitteena voidaan pitää 
kehitysidean implementointia yrityksen olemassa olevien logistisiin 
toimintoihin. 
 
 1.3 Työn toteutus 
 
Tutkimuksen alussa käydään läpi aihepiiriä teoreettisella tasolla jotta työlle 
saadaan tieteellinen näkökulma. Hyödyksi käytettiin alan julkaisuja, 
tunnettujen akateemikkojen teoksia sekä aiempia selvityksiä vastaavista 
tutkimuksista. 
 
Teoriaosuuden jälkeen kuvaillaan yrityksen toiminnot, jonka jälkeen esitellään 
työhön liittynyt kehitysprojekti. Projektin toteutus suoritettiin haastatteluilla ja 
apuna käytettiin myös tekijän aiempaa kokemusta tutkittavien prosessien 
käytöstä. 
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2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 
 
2.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille tiedonhallinnan merkitys logististen 
prosessien onnistumisessa. Keskeisiä kysymyksiä ovat tiedonhallinnan 
ohjattavuus ja mitattavuus. Konkreettisena tavoitteena on selvittää vähintään 
yksi kehityskohta tiedonhallinnan tehostamiseksi, sekä jalkauttaa tämä 
parannusehdotus yrityksen jokapäiväiseen käyttöön. 
 
2.2 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää miten tiedonhallinta ja varsinkin 
sen laiminlyöminen vaikuttaa yrityksen logistisiin toimintoihin. Työlle on 
havaittu olevan selkeä tarve, koska projektien kasvaessa siihen liittyvä 
informaation määrä paisuu. Se, miten projektien toteutus loppujen lopuksi 
onnistuu, on huomattu olevan suoraan riippuvainen siitä, miten, missä ja 
milloin tietoa hallintaan ja jaetaan. Tämän vuoksi tutkimuksen tarve on 
selkeästi perusteltua ja se on koettu erittäin tarpeelliseksi yrityksen sisällä.
  
2.3 Tutkimusmenetelmän valinta 
 
Tutkimuksen alkuvaiheessa pohdittiin, mikä tutkimusmenetelmä palvelee 
parhaiten tämän työn tavoitteita. Koska tiedonhallinnan merkitystä on vaikeaa 
mitata määrällisesti, kvantitatiivinen tutkimus jätettiin työstä pois suhteellisen 
nopeasti. Sen vuoksi tutkimussuuntaa lähdettiin jo työn varhaisessa vaiheessa 
viemään eteenpäin kvalitatiivisin menetelmin. 
 
Työn pääasiallisena tutkimusmenetelmänä päätettiin käyttää avoimia 
haastatteluja. Haastateltavien henkilöiden valintaan käytettiin runsaasti aikaa, 
jotta pystyttiin varmistumaan, että tutkimukseen saataisiin mahdollisimman 
monipuolinen näkemys tutkittavista prosesseista. Haastatteluiden lisäksi 
kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä käytettiin tutkimuksen tekijän omia 
havaintoja osana yrityksen päivittäistä työvoimaa. 
 8
2.4 Tutkimusmenetelmän kuvaus 
  
 
Haastattelu on ennalta suunniteltu vuorovaikutteinen keskustelutilanne, jonka 
avulla voidaan käytettävyystutkimuksessa etupäässä kerätä tietoja käyttäjän 
asenteista ja kokemuksista, ei niinkään varsinaisista käytettävyysongelmista. 
Haastattelut voidaan jakaa lomake-, teema- ja avoimiin haastatteluihin, jotka 
voidaan toteuttaa yksilö-,pari- tai ryhmähaastatteluina. Nämä monet 
haastattelutyypit ja toteutustavat lisättynä siihen, että haastattelu voidaan 
yhdistää myös muihin tutkimusmenetelmiin, mahdollistavat haastatteluiden 
monipuolisen käytön käytettävyys tutkimuksissa. (Vuorela. S, 2005, 37-52)   
 
Tutkimusmenetelmänä haastatteluun liittyy luonnollisesti sekä vahvuuksia että 
haasteita. Haastattelun vahvuuksia ovat esimerkiksi joustavuus ja suora 
vuorovaikutus haastateltavan kanssa. Haastattelutilanteen onnistumisen 
haasteet liittyvät mm. haastattelijan taitoihin ja haastattelukysymyksiin. 
Haastattelun toteutus on monivaiheinen prosessi, johon tulee varata tarpeeksi 
aikaa. (Vuorela. S, 2005, 37-52)   
 
Haastattelumenetelmät voidaan jakaa haastattelutyyppeihin sen perusteella, 
kuinka paljon ennakkoon suunnitellut kysymykset kontrolloivat haastattelun 
kulkua (Preece et al., 2002). Tämä vaikuttaa myös haastattelutilanteen 
yhdenmukaisuuteen eri tutkittavien välillä (kuva 1). Eri haastattelutyypeistä 
käytetyt nimikkeet vaihtelevat suuresti eri lähteissä. Hirsjärvi ja 
Hurme (2001) lajittelevat haastattelumenetelmät avoimiin (strukturoimaton), 
teema- (puolistrukturoitu) ja lomakehaastatteluihin (strukturoitu). 
 
 
 Kuva 1: Haastattelutyypit (Hirsjärvi & Hurme, 1995) 
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Avoin haastattelu on haastattelutyypeistä vapaamuotoisin. Siinä käytetään 
avoimia kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehtoja ei ole valmiiksi muotoiltu. 
Avoin haastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa on tietty aihe. Aiheen 
käsittelyssä voidaan mennä syvällekin. Haastattelijalla on mahdollisuus kysyä 
uusia kysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella. Tämä 
haastattelumenetelmä on lähtöisin lääkäreiden ja pappien käyttämästä 
kliinisestä haastattelusta ja tällä vuosisadalla myös monet muut 
ammattiryhmät ovat ottaneet sen käyttöönsä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 
 
Avoimia kysymyksiä käyttämällä saadaan useimmiten rikasta materiaalia. 
Haastattelu voi tuoda esille myös asioita, joita haastattelija suoraan ei ole 
osannut kysyä. Tämä hyöty kuitenkin maksaa, sillä runsaan ja vapaan 
aineiston analysointi on paljon hitaampaa ja vaikeampaa 
kuin valmiiksi muotoiltujen vastausten analysointi. (Preece et al., 2002) 
Avoimen haastattelumenetelmän käyttö on kannattavaa silloin, kun 
haastateltavien kokemukset vaihtelevat paljon ja kun haastateltavia ei ole 
monta (Metsämuuronen, 2000).  
 
 3 Outotec (Finland) Oy yritysesittely 
 
 
Outotec Oy on suomalainen pörssiyhtiö. Outotec on paitsi teknologiayhtiö 
myös projektiyritys, joka myy monimutkaisia kaivosteknologia- ja 
laitoshankkeita, jotka se ensin suunnittelee ja sitten toteuttaa itse tai yhdessä 
kumppaniensa kanssa. Outotec kokoaa toimitusketjun, suunnittelee ja 
toimittaa prosessin ja kouluttaa asiakkaan hoitamaan sitä. 
Teknologiayrityksenä Outotec eroaa perinteisistä konepajayhtiöstä siinä, että 
sen oman teollisen valmistuksen osuus liikevaihdosta on pieni. Valmistusta 
tehdään Outotecin Outokummun konepajalla, joka tekee laitteistoja, ja 
Lappeenrannassa entisen-Laroxin tehtaalla, joka valmistaa teollisia 
suodattimia. (Outotec Oy, viitattu 2.5.2014) 
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Outotec toimittaa teknologiaansa ja prosessejaan metallurgiaan ja mineraalien 
jalostukseen. Outotecin teknologioita käytetään muun muassa perusmetallien 
tuotantoon, rautamalmin, ferroseoksien ja titaanipitoisten raaka-aineiden 
prosessointiin, rikkihapon tuotantoon, sekä alumiinioksidin ja kevytmetallien 
tuotantoon, poistokaasujen käsittelyyn, koksitukseen, bioenergian 
tuottamiseen, öljyliuskeen ja öljyhiekan jalostamiseen sekä teollisuusvesien 
käsittelyyn. Outotecin avulla alumiinipitoinen savi, paperiliete ja prosesissa 
syntyvä kuonakasa muuttuvat synteettisen safiirin, biojalostamon tai kuparin 
raaka-aineeksi. Perinteisen malmi- ja metalliteknologian rinnalle on noussut 
Outotecin ympäristö- ja energialiiketoiminta. Kaivokset ja jalostamot kuluttavat 
suuret määrät vettä ja energiaa, mutta Outotecin sovellusten avulla kulutus 
pienenee merkittävästi. Useat Outotecin menetelmät ovatkin saaneet EU:n 
BAT (Paras käytettävissä oleva tekniikka)-hyväksynnän. (Outotec Oy, viitattu 
2.5.2014) 
 
3.1 Organisaatio 
 
Outotecillä on myynti- ja palvelukeskuksia 27 maassa kuudella mantereella, 
jotka on ryhmitelty kolmeen maantieteelliseen alueeseen: Americas (Pohjois- 
ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa, IVY-maat, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC 
(Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Kiina ja Intia). Yhteensä Outotecin 
palveluksessa työskentelee globaalisti noin 4800 työntekijää (kuva 2).  
(Outotec Oy, viitattu 2.5.2014) 
 
Kuva 2: Outotec Oy:n henkilöstömäärä maailmanlaajuisesti (Outotec.com, 
viitattu 3.5.2014) 
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Outotec (Finland) Oy käsittää Espoon pääkonttorin lisäksi Outokummun ja 
Lappeenrannan tuotantolaitokset. Outotec Research Center Porissa ja 
Outotec Ceramics Turussa luetaan myös Suomen yritystoimintoihin mukaan. 
Kotimaassa yritys työllistää noin 1700 henkilöä. (Outotec.com, viitattu 
3.5.2014) 
 
3.2 Hankintaosasto  
 
Outotec (Finland) Oy:n hankintaosasto eli supply division sijaitsee yrityksen 
pääkonttorissa Espoossa. Osastolla on 30 työntekijää ja divisioonan johtajana 
on toiminut vuodesta 2009 lähtien Pekka Heikkilä (kuva 3). Osto-osastoon 
kuuluu hankintainsinöörien lisäksi Sourcing-Managereita ja huolinta-
asiantuntijoita. Oheisessa kaaviossa on esitetty hankintaosastolla toimivien 
henkilöiden vastuualueet.  
 
Kuva 3: Outotec (Finland) Oy:n hankintaosasto (Myoutotec, viitattu 15.5.2014) 
 
 
Hankintaosastolla toimivien työntekijöiden päävastuualueina voidaan pitää 
kustannustehokkaiden laite- ja palveluhankintojen varmistaminen. Outotec 
pyrkii valmistamaan myymiään ratkaisujaan ja laitteitaan mahdollisimman 
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paljon omilla tuotantolaitoksillaan, mutta niiden kapasiteetti on rajallinen.  
Outotecin liikevaihdon viime vuosien tasaisen kasvun johdosta myös 
hankintaosaston on täytynyt lisätä työvoimaa turvatakseen yrityksen 
laajenevat tarpeet laitekaupoissa.  
 
 
3.3 Huolintatiimi 
 
 
Hankintaosaston kolmestakymmenestä työntekijästä kahdeksan työskentelee 
logistiikan parissa. Huolintatiimin vetäjä on logistiikkapäällikkö Anu Karvonen 
joka raportoi suoraan hankintaosaston johtajalle Pekka Heikkilälle. Anu 
Karvosen alaisuudessa työskentelee viisi vakituista ja kaksi määräaikaista 
projektihuolitsijaa. 
 
Huolintatiimin jäsenet työskentelevät päivittäin osana projektitiimiä, joka 
koostetaan jokaisen toteutusprojektin alussa. Projektiryhmä koostuu 
projektipäälliköstä, suunnittelu- ja aikataulutusinsinööreistä, 
hankintavastaavasta sekä automaatio-asiantuntijoista. Tämän projektiryhmän 
vastuulla on laiteprojektin läpivienti annetussa aikataulussa ja budjetissa. 
Seuraavassa osiossa on esitelty tärkeimmät askeleet projektin 
edistymisvaiheista sekä niihin liittyvät ydinprosessit. 
 
Toimitusprojektin alkaessa sille nimetään yksi huolintatiimin jäsen kulloisenkin 
työkuorman mukaan. Mikäli jollain henkilöllä on omien töiden osalta jo 
ylikuormaa entuudestaan, hänelle ei uusia projekteja enää annetta. 
Huolintatiimin työkuormaa valvotaan kuukausittain pidettävissä 
logistiikkaosaston yleispalavereissa. 
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4 YRITYKSEN PROSESSIT 
 
Projekti alkaa siitä kun Outotec Oy ja loppuasiakas allekirjoittavat yhdessä 
sopimuksen yhteisesti määritellystä toimituslaajuudesta. Laajuus voi käsittää 
yhden laitteen arvoltaan muutama tuhat euroa tai kokonaisen laitoksen 
käyttöönottoineen. Tällöin sopimuksen arvo voi kohota jopa satoihin miljooniin 
euroihin. Ottamatta huomioon projektin laajuutta tai arvoa, tästä eteenpäin 
työssä kuvatuissa prosesseissa on pyritty ottamaan huomioon kaiken kokoiset 
toimitukset. 
  
  
4.1 Nykyiset toimitusprosessit 
 
 
Kuten edellä mainittiin, projekti alkaa projektiryhmän kokoamisesta. Ensin 
projektille nimetään päällikkö, joita Outotec (Finland) Oy:n palkkalistoilla on 
noin 30 henkilöä. Tämän jälkeen projektipäällikkö alkaa kerätä itselleen 
projektiryhmää eri osa-alueiden asiantuntijoista. Poikkeuksetta projektille 
nimetään aina huolintahenkilö, vaikka projekti olisi myyty asiakkaalle 
toimitusehdolla FCA (Incoterms 2010, viitattu 14.5.2014). FCA-projekteissa 
asiakas vastaa myytyjen laitteiden kuljettamisesta, mutta silti projektille 
tarvitaan huolitsija joka vastaa vientimuodollisuuksista jne. 
 
Projektin toteutus sisältää monia eri vaiheita ja niiden monimuotoisuus eri 
projektien välillä asettaa haasteita prosessien luomiselle. Seuraavalla sivulla 
olevassa kaaviossa on kuitenkin pyritty esittämään mahdollisimman kattavasti 
se, mitä projektin eri toteutusvaiheet pitää sisällään (kuva 4). 
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Kuva 4: Projektin toteutus Outotecilla. (QPR Portal, viitattu 25.5.2014) 
 
Kuten kaaviosta näkyy, projektin alkuvaiheessa eniten aikaa vie kaupatun 
laitekokonaisuuden suunnittelu ja räätälöinti asiakkaan tarpeisiin. Kun 
suunnitteluvaihe on saatu tehtyä, alkaa laitteiden hankintojen miettiminen. 
Kuten jo työssä edellä mainittiinkin, Outotecin filosofiaan kuuluu omien 
tuotantolaitosten käyttäminen tarpeiden mukaan. Jokaisen projektin kohdalla 
kapasiteettia ei kuitenkaan omilta pajoilta löydy, joten joudumme 
turvautumaan usein myös laajaan alihankkijaverkostoomme. 
 
Tässä vaiheessa projekti siirtyy hankintaosastolle, jossa projektille nimetty 
Procurement Specialist alkaa hankkia tarvittavia laitteita. Myös omilta 
tuotantolaitoksiltamme tuotetuista laitteista tulee tehdä ostotilausta. Tällä 
tavoin toimimalla projektin kulurakenne pysyy jatkuvasti ajan tasalla.  
 
Kun kaikki projektin hankinnat on saatu tehtyä, kuluu tyypillisesti noin 6-9 
kuukautta siihen, kun laitteet valmistuvat ja niiden kuljettamista asiakkaalle on 
syytä alkaa suunnittelemaan. Tässä vaiheessa projektiin astuu mukaan 
Logistics Specialist, joka vastaa projektien laitetoimitusten oikea-
aikaisuudesta ja kustannustehokkuudesta. Jokaisen projektin alkuvaiheessa 
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on määritelty euromääräinen kuljetusbudjetti, johon huolintahenkilön tulisi 
pyrkiä rahtisopimuksia tehdessään. 
 
Haasteelliseksi projektihuolitsijan työn tekevät moninaiset valmistusmaat sekä 
kaukaiset toimituskohteet. Outotecin projektit suuntautuvat lähes 
poikkeuksetta kaivostyömaille, jotka sijaitsevat tyypillisesti kaukana 
asutuksesta ja monesti huonon tieverkoston äärellä. Valmistusmaina Outotec 
käyttää projekteissaan mm. Kiinaa, Brasiliaa, Etelä-Afrikkaa ja Australiaa. 
Näissä kaikissa kohteissa on erilaiset tullimuodollisuudet tavaroiden 
kuljettamiseksi maasta pois, joten projektihuolitsijalla tulee olla todella 
kokonaisvaltainen käsitys globaalista logistiikkaverkostosta. 
 
4.3 Nykyiset logistiikkaprosessit 
 
 
Logistisen prosessin toimivuus vaikuttaa laajalti niin yrityksen toiminnan 
tehokkuuteen, kustannuksiin kuin asiakaspalveluunkin. Kilpailukykyisyys 
edellyttää oikeaa asennoitumista ja oikeita toimintatapoja arvoketjussa ja koko 
yhteistoimintaverkostossa. Onkin tärkeää, että kaikki yrityksen logistiikkaan 
liittyvissä tehtävissä toimivat ymmärtävät logistiikan toimintaperiaatteet ja 
osaavat huomioida niiden vaikutukset yrityksen toimintaan ja 
kannattavuuteen. (Logy.fi, viitattu 22.5.2014) 
 
Outotecilla käytössä olevia logistiikkaprosesseja on alettu kuvaamaan vasta 
viime vuosina. Ennen tätä toimintatapojen kirjo oli todella laaja ja töitä tehtiin 
individuaalisesti aina sen mukaan, kuka huolitsija oli kulloinkin projektille 
nimetty. Ehkäpä muutamassa isommassa projektissa kuljetustoiminnoissa 
epäonnistuttuaan yrityksessä havahduttiin siihen, että myös logistiikkaa olisi 
hyvä mallintaa ja prosessoida. 
 
Tänä päivänä yrityksessä on jaettu logistiikkaprosessit kolmeen eri 
kategoriaan. Kohta 1 sisältää projektin logistisen suunnittelun. Kohta 2 
käsittää kuljetussopimusten laatimisen ja laivausdokumentoinnin toteutuksen. 
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Kohta 3 sisältää pakkausten laadun varmistamisen, kuljetuksen toteutuksen 
sekä laskutuksen (kuva 5). 
 
 
Kuva 5:Outotecin logistiset prosessit. (QPR Portal, viitattu 16.5.2014) 
 
Kuten yllä olevista kaavioista käy varsin selkeästi esille, logistiikkahenkilön 
vastuulle jää huomattava määrä erilaisia toimintoja. Tästä syystä 
hankintaosastolla on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että projekteissa 
työskentelee kokeneita ja osaavia projektilogistikkoja. Mikäli henkilöstön 
vaihtuvuutta on esiintynyt, tämä asia on nostettu esille myös uusien 
henkilöiden rekrytointivaiheessa. Tällä tavoin hankintaosasto turvaa projektien 
asiantuntevan tukemisen toimivana yrityksen funktiona. 
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4.3 Nykyisten logistiikkatoimintojen vahvuudet 
 
  
Kuten edellä kuvattiin, yrityksen nykyiset logistiikkaprosessit antavat vahvan 
tuen projektissa työskentelevälle huolintahenkilölle. Olemassa olevat prosessit 
eivät kuitenkaan takaa itsessään onnistumista projekteissa, vaan tästä vastaa 
aina loppukädessä projektilogistikko. Prosessit ovat suuntaa antavia 
toimintamalleja, joita noudattamalla ohjeistetaan työntekijää onnistuneeseen 
projektintoteutukseen.  
 
Toinen merkittävä vahvuus on oikeanlaisten työkalujen saatavuus. 
Projektihuolinta on hyvin pitkälti erilaisen informaation yhdistämistä, hallintaa 
ja jakamista. Tästä syystä työntekijällä tulee olla riittävät tietotekniset välineet 
työnsä suorittamiseksi ja riittävä pääsy eri tiedonhakukanaviin yrityksen 
sisällä. Tässä osiossa Outotec on haastattelujen ja omien kokemusten 
perusteella edelläkävijä. Seuraavassa kuvassa on listattu projektilogistikon 
tärkeimpiä työkaluja. (kuva 6) 
 
 Kuva 6:Logistiikan informaatiotyökalut Outotecilla. (QPR Portal, viitattu 
16.5.2014) 
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Ehkä kuitenkin tärkeimpänä logistiikkaosastomme vahvuutena pidetään 
syystäkin osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. On totta, että 
prosessikuvaukset ja työkalut luovat pohjan onnistuneelle projektitoiminnalle, 
mutta loppukädessä tuloksen tekevät ihmiset. Outotecilla tälle asialle on 
ymmärretty antaa painoarvoa ja se näkyy henkilöstön vaihtumisen 
vähyydessä. Paradoksaalista kyllä, yllämainittu suurin logistiikkatoimintojen 
vahvuus voi kääntyä myös heikkoudeksi, mikäli osaamista ei kanavoida oikein. 
Tästä lisää seuraavassa kappaleessa. 
 
4.4 Nykyisten logistiikkatoimintojen epäkohdat  
 
 
Logistiikkaprosessien kuvaus yrityksessämme on siis hoidettu esimerkillisesti. 
Kaikille työntekijöille tarjotaan asiaankuuluva perehdytys ja koulutus omiin 
tehtäviinsä ja prosessikuvaukset kattavat logistiikan lisäksi kaikki muutkin 
yrityksen eri toiminnot. Ongelmia alkaakin tyypillisesti syntyä vasta siinä 
vaiheessa, kun prosessimalleista poiketaan syystä tai toisesta. 
 
Edellä mainittiinkin jo seikka, että Outotecilla on todella kokenut ja osaava 
huolintatiimi. Tämä on suuri vahvuus, mutta siinä piilee myös kompastuskivi. 
Sitä mukaa kuin projektilogistikko kerryttää omaa kokemustaan projekteista, 
prosessit alkavat painua taka-alalle. Toki kaikkien olisi syytä ollut sisäistää 
prosessit riittävällä syvyydellä jo perehdytysvaiheessa, mutta kummasti ne 
alkavat unohtumaan työkokemuksen karttuessa. 
 
Tämän tutkimuksen yhtenä pääaiheena voidaankin pitää sitä, miten 
työskentelytavat voitaisiin yhtenäistää Outocin projektihuolinnassa. Vaikka 
prosessimallinnukset ovatkin olemassa ja ne on koettu todella hyödylliseksi, 
toimintatapoja huolintatiimin sisällä on aivan yhtä monta kuin työntekijää. 
Yhteisistä pelisäännöistä sopimisesta ja niistä kiinni pitämisestä on luistettu jo 
aivan liian kauan. Yhteinen tahtotila yrityksen sisällä on, että tässä työssä 
esitelty logistiikan kehitystyö ohjaisi toteutusprojektien logistisia prosesseja 
yhtenäisempään suuntaan. 
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4.5 Logistiikkatoimintojen kehittäminen 
 
Lähdimme osastollamme pohtimaan miten logistiikkatoimintoja on parasta 
alkaa kehittämään. Lähes jokaisessa haastattelussa, jotka toteutettiin maalis-
toukokuussa 2014, yrityksemme työntekijät korostivat sitä, että tiedonhallintaa 
tulisi yhtenäistää. Logististen toimintojen onnistumisessa avainasemassa on 
se, miten helposti informaatio on löydettävissä nopeasta muuttuvissa 
tilanteissa. 
 
Yllä olevaan liittyen, tällä hetkellä yrityksen huolintaosastolla on liian kirjava 
tyyli hallita tietoa. Työntekijät tallentavat tietoa parhaaksi näkemällään tavalla 
ja poissaolojen sattuessa tuuraaja ei välttämättä löydä tarvittavaa tietoa 
tarpeeksi nopeasti. Tästä syystä näimme, että tiedonhallintaan olisi syytä 
kehittää yhtenevät toimintamallit, joita noudattamalla kaikki löytäisivät 
tarpeellisen informaation vaivattomasti ja viiveittä.  
 
Haastateltaviin henkilöihin kuului kaikki yrityksen projektilogistikot, jotka 
tekevät päätoimisesti logistiikka-alan töitä toteutusprojekteille. Haastattelujen 
avulla tutkimuksen tekijä sai kattavat kuvan siitä, millä tavoin työtä suoritetaan 
tällä hetkellä huolintaosastolla. Avoimissa haastatteluissa käytiin 
luottamuksellisesti läpi myös kaikki epäkohdat, joihin logistiikkainsinöörit 
toivovat jatkossa esimiehien kiinnittävät entistä enemmän huomiota. 
 
Tutkimuksen tekemiseen ja sitä kautta logistiikkatoimintojen kehittämiseen on 
siis tehty huomattava määrä taustatyötä haastatteluiden muodossa. 
Kehitysprojektin läpiviemiseksi haastatteluiden suorittaminen oli elinehto, sillä 
työn tekijän oma subjektiivinen näkemys ei olisi riittänyt riittävän kattavaan 
otantaan yrityksen logistiikkatoiminnoissa esiintyviin haasteisiin. Seuraavassa 
osiossa esitellään työksi valikoitunut kehitysprojekti siihen liittyvine 
aikatauluineen ja ongelmakohtineen. 
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 5 KEHITYSPROJEKTI 
 
  
Kehitysprojektiksi otettiin tiedonhallinnan yhtenäistäminen Outotecin 
huolintaosastolla. Työn tavoitteena on kehittää yrityksen tiedonhallintaa ja 
löytää keinot yhtenäistää ja tehostaa sitä.  
 
5.1 Työn taustaa yrityksen kannalta 
 
  
Tutkimukselle on osoitettu olevan selkeä tarve yrityksessä. Työtapoja 
huolintaosaston sisällä on yhtä monta kuin tekijääkin, joten jollain tapaa 
koettiin tarve saattaa informaatiovirrat toisiaan vastaaviksi. 
 
Tiedonhallinnan vajaavaisuus on osoittautunut monessa yrityksen 
toteutusprojektissa kohtalokkaaksi. Informaatiota on tallennettu väärään 
paikkaan, tallennusformaatti on ollut väärä tai tiedoston tietosisältö on ollut 
epäselvä. Tästä syystä yrityksen sisällä alettiin pohtia mahdollisuutta tehdä 
asialle jotain ja sitä kautta virtaviivaistaa huolintatoimintoja.  
 
Tiedonhallinta ja tallennus ovat olleet Outotecilla ensiarvoisessa asemassa 
yrityksen perustamisesta lähtien. Yrityksen arvo perustuu hyvin pitkälti sen 
tietotaitoon omalla alallaan eli kaivostoiminnassa. Outotecin vahvimpana 
kilpailuetuna pidetään sitä, että sen palveluksessa toimivat laitesuunnittelijat 
kehittävät asiakkaalle ratkaisuja, joihin kukaan muu ei pysty. Tämän tiedon 
hallinta on siis ensiarvoisessa asemassa yrityksen markkina-aseman 
säilyttämisessä. 
 
Yllämainitusta johtuen ja muutamassa toteutusprojektissa epäonnistuttuaan 
yrityksessä alettiin miettiä tulisiko tiedonhallintaa kehittää myös 
huolintaosastolla. Yleisen mielipiteen mukaan, joita tuki myös tutkimukseen 
liittyvät haastattelut, puolsivat näkemystä että asialle on tehtävä jotain. Tämän 
vuoksi siis perustettiin kehitysprojekti, jonka tuloksia esitellään työn 
seuraavissa osioissa.  
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5.2 Projektin aikataulu ja milestonet  
 
Kehitysprojekti vietiin yrityksessä läpi tiukalla aikataululla. Toimeksianto työlle 
annettiin tammikuussa 2014 ja takaraja tulosten julkaisulle asetettiin 
toukokuun 2014 loppuun. Tutkimuksen tekijälle jäi siis varsin rajallinen aika 
työn suorittamiseen ottaen huomioon, että hänen tuli suorittaa omat 
virkatehtävänsä normaalisti. 
 
Tutkimukselle asetettiin ennen sen aloitusta tiukat aikarajat, jotta työn 
toteutusta pystyttäisiin valvomaan ja seuraamaan. Aiheeseen perehtyminen 
aloitettiin alan teoreettisiin julkaisuihin tutustumalle, ja tälle taustatyölle 
annettiin aikaa kuusi viikkoa, eli helmikuun puoleenväliin. Tämän jälkeen 
tutkimuksen seuraava työvaihe oli tutkimusmetodien määrittely, joka valikoitui 
todella nopeasti avoimiksi haastatteluiksi. Haastateltavat henkilöt tuli valita 
helmikuun loppuun mennessä ja haastattelut tuli suorittaa ennen maaliskuun 
viimeistä päivää. 
 
Haastattelutulosten analysointiin varattiin aikaa kaksi viikkoa. Varsinaisen työn 
kirjoittaminen eli tutkimuksen loppuunsaattaminen aloitettiin siis vasta 
huhtikuun puolessavälissä. Täten raportin laatimiseen jäi ainoastaan kuusi 
viikkoa aikaa. Toki tutkimustuloksia oli listattu ylös jo ennen huhtikuuta 2014, 
joten väite koko työn kirjoittamisesta kuudessa viikossa olisi asioiden 
vääristelyä. 
 
5.3 Projektin kuvaus 
 
Kehitysprojektille on siis edellä osoitettu olevan selkeä tarve. Tieteellisesti ei 
ole koskaan todennettu että informaatiohallinnan toimimattomuus 
huolintaosastolla olisi johtanut taloudellisiin tappioihin. Yleisen mielipiteen 
kuitenkin kääntyessä koko ajan enemmän siihen suuntaan, että osa-aluetta on 
kehitettävä, projekti aloitettiin tammikuussa 2014 kovin odotuksin. 
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Tutkimuksen alussa oli ensiarvoisen tärkeää määritellä tiedonhallinnan nykytila 
ja sitä kautta hahmottaa, millä tavalla asiaa lähdetään kehittämään eteenpäin. 
Projektipäälliköiden palautteen avulla oli jo etukäteen selvillä, että olemassa 
olevat työtavat ovat riittämättömät. Tutkimuksen alkutehtävänä oli siis 
määritellä suurimmat epäkohdat eri työskentelymetodeissa ja kehittää niitä 
paremmin yrityksen toteutusprojektien tarpeita vastaaviksi. 
   
5.4 Projektin päättäminen 
 
 
Projektin takarajaksi määriteltiin 31.5.2014. Nykytilan määrittely ja vähintään 
yksi parannusehdotus nykytilan kehittämiseksi piti olla valmiina ennen tätä 
päivämäärää. Tiukka aikataulurajoite aiheutti työn tekijälle suuren haasteen, 
mutta kuten myöhemmin työssä käy ilmi, tavoitteet saavutettiin sitoutuneiden 
työtovereiden ja tarkkaan määritellyn tehtävänannon ansiosta. Projektin 
esittely ja tulosten julkaisu sovittiin pidettävän yrityksessä vasta kesälomien 
jälkeen elo-syyskuussa 2014. 
 
 6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
  
Kehitysprojektin tutkimustulosten esittely aloitetaan siinä esiintyvien 
ongelmien läpikäynnillä. Tämän jälkeen määritellään tutkimuskohteen nykytila 
keskittyen siinä esiintyviin heikkouksiin ja parannuskohteisiin. Seuraavaksi 
esitellään kehitysehdotus, jonka pitäisi työn tekijän mukaan parantaa 
tiedonhallintaa tutkittavassa toimintaympäristössä. 
  
6.1 Tutkimuksen ongelmat 
 
 
Vaikka tutkimus on tieteellistä, ei sen pätevyyttä ja luotettavuutta ole 
mahdollista täysin taata. Virhe voi syntyä missä tutkimuksen vaiheessa vain. 
Lähtöarvot voivat olla virheelliset tai niiden tulkinnassa tehdään vääriä 
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johtopäätöksiä. Tutkimuksen aikana on käsitteellistettävä tutkittava ilmiö ja 
kehitettävä sille mittari. (Hirsjärvi ym. 2001, s. 227 - 228). On etsittävä 
tunnuspiirteitä tutkittavasta aineistosta. Saatuja tuloksia on kyettävä 
kokoamaan teoreettisesti ja tiivistämään ymmärrettävään muotoon, vaikka 
työn tekijällä olisikin tutkimusaiheesta jo jonkinlainen ennakkokäsitys. Mikäli 
tutkimustulokset niin osoittavat, tutkijan pitää minun olla valmis kumoamaan 
omat ennakkokäsityksensä ja esitettävät esille nousseet faktat analyyttisesti. 
 
Yksi mahdollinen virhekohta voi tulla siinä, jos haastateltava vastaa 
kysymykseen tietyllä tavalla, jonka haastattelija sitten ymmärtää eri tavalla 
kuin pitäisi. Tästä syystä aineiston hankkimisen olosuhteet, 
mittausmenetelmät ja havainnot olisi avattava lukijalle mahdollisimman 
kattavasti kuin myös tulkitsijan oma pohdinta siitä, mitä eri tulkinnan 
mahdollisuuksia on olemassa. Lukijalle olisi myös avattava ne perustelut, 
miksi asioita on tulkittu tietyllä tavalla ja mihin päätelmät on perustettu. 
Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän rinnakkainen käyttö, 
triangulaatio, voi tarkentaa tutkimuksen validiutta. (Hirsjärvi ym. 2001, s. 
227—228.) 
 
Tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen on haastavaa sen tekemiseen 
käytetyn rajallisen aikataulun vuoksi. Jotta informaatiohallinnan tehostamisen 
mitattavuutta olisi voitu analysoida riittävällä tarkkuudella, olisi tutkimuksen 
jälkeen täytynyt käyttää 6-12 kuukautta toimintatapojen muutoksen 
seurantaan. Lisää tutkimustulosten reliabiliteetista osiossa 7 Johtopäätökset. 
 
6.2 Nykytilan määritys 
 
 
Tiedonhallinta huolintaosastolla oli tutkimuksen tekohetkellä liian kirjavaa. 
Maaliskuussa 2014 suoritetuista haastatteluista kävi ilmi, että jokainen 
huolintaosaston työntekijä tallentaa ja hallinnoi tietoa parhaaksi 
määrittelemällään tavalla. Alle on esitetty ote tiedonhallinnan nykytilasta. 
(kuva 7) 
 24
 
Kuva 7:Tiedonhallinan nykytila Outotecin huolintaosastolla 
Yllä olevasta kuvasta ilmenee, että tietoa on tallennettu todella 
vapaamuotoisesti. Ensinnäkin huolintaosaston työntekijä on tallentanut 
tiedostot omaan kansioonsa joten niihin pääsy on vain hänellä itsellään. Oikea 
tapa tallentaa logistiikkadokumentit on siirtää ne projektikansioon, josta 
jokainen projektin parissa työskentelevä pystyy tarkistelemaan niitä. 
 
Vaikka tiedot olisivatkin oikeassa paikassa, on asiaan perehtymättömän 
erittäin hankala hahmottaa mihin asiaan kukin dokumentti liittyy. Tästä syystä 
aloimme pohtia millä tavalla tiedostoja voitaisiin hallita ymmärrettävämmässä 
muodossa ja aloimme rakentaa asiaa tukevaa rakennetta tiedon säilömiselle. 
 
Tiedostojen monimuotoisuus ja tallennustapojen kirjavuus ei muodostu 
ongelmaksi niin kauan kun vastuuhenkilö on saatavilla selittämässä mistä 
mikäkin informaatio löytyy. Aina kuitenkaan tilanne ei ole näin, koska 
työntekijöillä on lakisääteiset lomat ja tietojen pitäisi olla saatavilla myös 
tällaisina aikoina. Mikäli informaatio ei ole tällöin kätevästi saatavilla, 
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tuhraantuu paljon arvokasta työaikaa ja pahimmassa tapauksessa 
tiedonhukasta voi koitua taloudellisia tappioita. 
 
6.3 Kehitysehdotus 
  
 
Logistiikkaan liittyvää tietoa löytyy yrityksen tietokannoista vähän miten sattuu. 
Näin ollen tehtäväksi asetettiin saavuttaa yhteinen konsensus tämän tiedon 
harmonisoimiseksi. Haastatteluissa esille nousseiden seikkojen ja tekijän 
omien kokemusten ansiosta kehitysehdotelma hahmotettiin jo tutkimuksen  
varhaisessa vaiheessa.  
 
Ensimmäisenä ja työn kannalta tärkeimpänä asiana sovittiin että tietoa tullaan 
tallentamaan ainoastaan yhteen ja ainoaan paikkaan. Oikea tallennuspaikka 
on projektin yleinen tietokanta, johon kaikki muutkin dokumentit 
huolintatiedostojen lisäksi tallennetaan. (kuva 8) 
 
Kuva 8: Projektikansio 
 
Huolintadokumentaatiolle perustetaan siis jo projektin alkuvaiheessa oma 
kansio, johon tallennetaan kaikki aiheeseen liittyvät tiedostot. Projektipäällikkö 
pääsee täten jatkossa vaivattomasti käsiksi logistiikka-aineistoon, samalla 
tavoin kuin projektin hankintoihin, palaverimemoihin ja sopimusteknillisiin 
asioihin. Jatkossa huolintamateriaalia ei saa tallentaa mihinkään muuhun 
 26
kansioon. Tämä mahdollistaa sen, että tiedonsaanti jokaiselle projektin 
jäsenelle on nopeaa ja vaivatonta.  
 
Pelkkä huolintakansion perustaminen ei vielä takaa informaation vaivatonta 
löytymistä. Näin ollen alettiin pohtia voitaisiinko kyseiseen kansioon luoda 
tiukasti strukturoitu rakenne, jota noudattamalla informaatio lokeroitaisiin 
alakansioihin helpottamaan tiedonhakua. Kansiorakenteelle saatiin 
yhteystyössä projektitiimien kesken nopeasti yhteinen näkymä, josta kuvaus 
alla (kuva 9). 
 
Kuva 9: Huolintatiedostojen kansiorakenne  
  
Kun projektille työskentelevä henkilö avaa forwarding-kansion, avautuu 
hänelle yllä esiintyvä näkymä. Lukijan on välittömästi helppo hahmottaa mitä 
tietoa löytyy mistäkin, eikä informaatio ole sikin sokin kuten aiemmassa 
vapaamuotoisessa tallennustavassa. Liitimme tiedostoon myös käyttöohjeet 
forwarding-kansion rakenteesta, jonka läpikäymällä tietoa etsivä ymmärtää, 
mihin alakansioon kukin informaatio on tallennettu.  
 
Jaoimme forwarding-kansion aloitusnäkymän kymmeneen eri alatiedostoon, 
jotka kaikki sisältävät tärkeää tietoa projektin logistiikasta. Seuraavassa 
osiossa esittelemme kansiorakenteen alamoduulit ja niiden suunnitellut 
sisällöt. 
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 6.3.1 Letter of Credit 
 
 
Ensimmäinen kansio sisältää kaikki remburssiasiakirjat (kuva 10). Outotec 
tekee paljon ulkomaankauppaa pankkiremburssien välityksellä, joissa koko tai 
osa sopimuksen kauppasummasta nostetaan laivausdokumentteja vastaan. 
Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että projekteissa, joissa remburssi on 
avattu, tiedot löytyvät yhteneväisesti forwarding-kansiosta. 
 
 
Kuva 10: Letter of Credit -kansio  
 
Kansioon tallennetaan ensimmäiseksi itse remburssiavaus, joka tulee 
tyypillisesti suomalaisesta pankista. On myös olemassa projekteja, joissa 
toimitaan pelkästään ulkomaalaisten pankkien välityksellä, mutta nämä 
tapaukset ovat harvassa. Remburssin tallentamisen jälkeen kansioon 
perustetaan laivauskohtaiset tiedostot, joiden alle tallennetaan kulloisenkin 
remburssisuoritukseen liittyneet asiakirjat. Remburssin vaatimia asiakirjoja 
ovat tyypillisimmin laivausdokumentit, laatu- ja alkuperätodistukset sekä 
takuusertifikaatit. 
 
Remburssikaupassa koko projektin taloudellinen tulos riippuu siihen liittyvän 
informaation oikeellisuudesta, joten tiedon pitää ehdottomasti olla kaikkien 
asianomaisten saatavilla. Ennen kansiorakenteen uudistamista näille 
dokumenteille ei ollut yhteistä tallennuspaikkaa. Tämä puolestaan aiheutti 
runsaasti ylimääräistä työtä eri osastojen välillä. Tiedonhallinnan valvominen 
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remburssiasiakirjojen osalta palveleekin siis koko projektia, eikä ainoastaan 
huolintaosastoa. Haastatteluissa ilmeni, että juuri rembursseihin liittyvään 
tiedonhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota huolintaosastolla. 
Kansiorakennetta noudattamalla uskomme tämänkin asian parantuvan 
jatkossa. 
 
 
6.3.2 Contract 
 
 
Contract-kansioon tallennetaan kaikki Outotecin ja loppuasiakkaan välinen 
sopimusaineisto. Ennen jokaisen projektin aloitusta toimittajan ja asiakkaan 
välillä kirjoitetaan sopimus, jossa määritellään toimitus- ja maksuehdot sekä 
toimitukseen sisältyvät laitteet ja muut määritelmät. Contract-kansioon 
tallentetaan kaikki sopimuslisäykset, jotta pysymme ajan tasalla, mikäli 
sopimusta on muutettu jollain tavalla (kuva 11). 
 
 
Kuva 11: Contract -kansio  
 
Sopimus tallennetaan forwarding-kansioon, vaikka projektilla olisi jo joku 
toinen paikka mistä sopimus löytyy. Näin siksi, koska sopimus on 
huolintahenkilön yksi tärkeimmistä työkaluista. Alla olevassa taulukossa on 
määritelty mitä kaikkia tietoja logistiikkainsinööri sopimukselta tarvitsee 
kussakin projektin vaiheessa (taulukko 1). 
 
 
Taulukko 1. Sopimuksen merkitys huolinnalle 
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Projektihuolitsija tukeutuu projektin kaikissa vaiheessa sopimukseen. Tästä 
syystä on ensinarvoisen tärkeää että sopimus ja siihen liittyvät mahdolliset 
muutokset ovat jatkuvasti saatavilla ja helposti löydettävissä. Toinen 
vaihtoehto olisi opetella sopimus ulkoa. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan koettu 
realisisena, saati mielekkäänä huolintaosaston työntekijöiden keskuudessa. 
 
6.3.3 Instructions 
  
Kolmantena kohtana remburssin ja sopimuksen jälkeen koimme tärkeänä 
nostaa esille projektiin liittyvät yleiset toimintaohjeet (kuva 12). Tällaisia ohjeita 
ovat esimerkiksi ajo-ohjeet työmaalle, projektilogistikon laatima 
huolintasuunnitelma, kuljetuksiin liittyvien palavereiden muistiot sekä 
pakkausohjeet. 
 
 
Kuva 12: Instructions -kansio  
 
Ohjeiden tallentamisen keskittämisellä säästetään runsaasti työtunteja. Kun 
kaikki ihmiset tietävät mistä kansiosta löytyy esimerkiksi projektin yleiset 
pakkausohjeet, ylimääräisistä sähköposti- ja puhelintiedusteluista päästään 
ainakin suurimmalta osin eroon. Missään tapauksessa täysin 
kommunikoimaton työyhteisö ei ole tavoiteltava asia, mutta asioiden 
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yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen sen sijaan on. Tähän uskomme 
pitkässä juoksussa asioiden johtavan, mikäli ohjeiden tallennusta yhteen 
keskitettyyn paikkaan toteutetaan jatkossa tunnollisesti. 
 
 
6.3.4 Documents sent to customer 
 
 
Asiakkaalle lähetettävää informaatiota on syytä hallita jatkossa paremmin kuin 
nykyisin. Esim. monet maksupostit ovat suoraan riippuvaisia siitä, onko 
asiakkaalle lähetetty tieto jostakin lastauksesta. Mikäli Outotec ei pysty 
osoittamaan sähköpostitallenteella tai jollain muulla dokumentilla, että tieto on 
todella lähtenyt asiakkaalle, tällä on oikeus kieltäytyä maksusta sopimukseen 
vedoten. 
 
Pohdimme sitä, millä tavalla asiakkaalle toimitettu dokumentaatio olisi viisain 
tallentaa. Päädyimme ratkaisuun, että vaihtoehtoja tulisi olla kaksi, riippuen 
projektin logiikasta ja siitä, kumpi tapa palvelee käynnissä olevan projektin 
tarpeita paremmin: 
 
TAPA 1) Kansiot tulee nimetä lähetettävän tiedon perusteella esim. 
Preliminary Shipment Information, Final Shipment Information ja Final 
Shipment Documents kansiohin. Näiden kansioiden alle laivausdokumentit 
tulee tallentaa laivauksittain. 
TAPA 2) Kansiot voidaan nimetä juoksevan numeron ja päivämäärän 
mukaisesti.  
- Alla on esitetty edellä mainitut kaksi vaihtoehtoista kansiorakennemallia 
(kuva 13). 
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Kuva 13: Asiakkaalle lähetettävän information hallinta  
 
Kun asiakkaalle toimitettu tieto on tarkoin jäsennelty ja tallennettu, pystymme 
informoimaan nopeasti, mitä materiaalia olemme lähettäneet eteenpäin ja mitä 
puuttuu vielä. Aikaisemmin vastaavanlaiset tilanteet ovat johtaneet 
riitatilanteisiin ja pahimmassa tapauksessa oikeustilanteisiin, kun ei ole 
pystytty kiistatta todistamaan, mitä projektin aikana on tiedotettu ja missä 
vaiheessa. Uutta kansiorakennetta noudattamalla ja tietoja tallentamalla niille 
kuuluville paikoille uskomme yrityksen säästävän paljon työtunteja 
tekemättömissä jälkiselvitystöissä. 
 
 
6.3.5 Shipment documents 
  
Tälle polulle tallennetaan kaikki laivausasiakirjat, joista tärkein on 
pakkalistaohjelma. Lisäksi mm. buukkausvahvistukset, kuljetusasiakirjat ja 
muut laivausasiakirjat kuten kontitustiedot ja terminaali-ilmoitukset tulee 
tallentaa omiin kansioihinsa. Kansion rakenne on muokattavissa vastaamaan 
parhaiten projektin logiikkaa (esim. jos on useita laivauseriä, joka laivauserälle 
tulee oma ala kansio). Näin toimitaan, jotta dokumenttien löydettävyys olisi 
paras mahdollinen. Täten loogisinta on useimmissa tapauksissa tallentaa 
laivausasiakirjat ensin laivausten mukaisiin alakansioihin ja laittaa tänne yllä 
mainitut tiedostot kuten seuraavalla sivulla on kuvattu (kuva 14).  
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Kuva 14: Malli laivausasiakirjojen tallentamisesta uudessa kansiorakenteessa 
 
Edellisessä kappaleessa viitattiin yrityksessä käytössä olevaan pakkalista-
ohjelmaan, johon tallennetaan kaikki projektille kuuluvat lähetykset. 
Pakkalistaohjelma on excel-pohjainen tiedosto, jonka on kehittänyt yrityksen 
entinen pitkäaikainen työntekijä. Itse ohjelmasta riittäisi tarinaa vaikka toisen 
lopputyön verran, mutta ei paneuduta siihen enempää tässä yhteydessä. 
 
Shipment documents-kansioon tulee siis paljon erilaista informaatiota ja on 
erityisen tärkeää, että ne on järkevästi ja loogisesti asemoitu. Projektiin 
liittyvän logistiikkainformaation määrä voi usein olla valtava toimitusten 
paisuessa useisiin satoihin kuljetusyksiköihin. Näiden kuljetustietojen hallinta 
on avainasemassa projektien onnistumisen kannalta.  
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6.3.6 Certificates 
 
 
Projektiin liittyvien sertifikaattien määrä voi nousta jossain tapauksissa todella 
korkeaksi. Varsinkin Venäjän-viennissä tarvittavien lupahakemusten määrä 
voi tuntua länsimaalaisesta paikka paikoin uskomattomalle. Tästä syystä 
päätimme perustaa logistiikkakansioon oman tiedoston vientilupa-asiakirjoille. 
(kuva 15) 
 
Kuva 15: Näkymä certificates-kansiosta 
 
Lähes poikkeuksetta projektille täytyy laatia yksi tai useampi alkuperätodistus, 
riippuen Outotecin ja asiakkaan välisestä sopimuksesta. Toimittajalle on 
tietysti helpompaa, mikäli projektin kaikki tavarat voidaan toimittaa yhden 
alkuperätodistuksen alla. Monissa projekteissa asiakas kuitenkin vaatii, että 
jokaiselle toimittavalle komponentille pitää olla oma Certificate of Origin. Tästä 
kansiosta löytyy siis jatkossa kootusti kaikki projektin alkuperätodistukset. 
 
Usein alkuperämaan lisäksi joudumme todistamaan, mitä materiaalia olemme 
käyttäneet toimitettavan laitteen valmistuksessa. Näillekin todistuksille löytyy 
yrityksen tietokannoista valmiit lomakepohjat, joita täyttämisen jälkeen 
hallinnoidaan kyseisellä certificates-polulla. 
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6.3.7 Transportation offers 
 
 
Outotecilla projektien kuljetukset kilpailutetaan ulkopuolisilla palveluntarjoajilla. 
Yrityksellä ei ole käytössään omaa rahtikalustoa, joten jokainen 
kuljetustehtävä on tilattava talon ulkopuolelta. Projektien kokojen, 
lähtöpaikkojen sekä määränpään vaihdellessa käytännössä joka kerta, on 
erityisen tärkeä ylläpitää yhteistyötä monen eri kuljetusyrityksen kanssa. 
 
Kuljetustarjouskyselyitä varten tarvitaan paljon taustatyötä. Logistiikkainsinööri 
joutuu istumaan monessa projektipalaverissa, ennen kuin hänelle selviää 
laajamittaisen toteutusprojektin kuljetuslaajuus. Vasta kun projektihuolitsijalla 
on tiedossaan kuljetusyksiköiden määrä, niiden lähtömaat sekä toimituspiste, 
voi RFQ:t eli tarjouspyynnöt lähettää valikoiduille kuljetusyrityksille. 
 
Tarjouspyyntö (RFQ) on standardi liiketoimintaprosessi, jonka tarkoituksena 
on kutsua toimittajia mukaan tarjouskilpailuun, tarjoten tiettyjä tuotteita tai 
palveluja. Tarjouspyyntö pitää sisällään useimmiten muutakin kuin hintaehdot. 
Informaatiota kuten maksuehdot, laatutaso tai sopimuksen pituus on 
mahdollista pyytää tarjouskilpailussa. Saadakseen vertailukelpoisia 
kuljetustarjouksia, yrityksen tulee varmistaa että jokainen palveluntarjoaja 
tekee hintatarjouksia samoilla lähtötiedoilla (Ritvanen, V & Inkiläinen, S. 
2006). 
 
Aikaisemmin Outotecilla saatujen kuljetustarjousten hallintaa ei ole suoritettu 
millään tasolla. Vastuu kuljetusyrityksen valinnasta on ollut 
logistiikkainsinöörillä ja projektipäälliköllä, jotka ovat yhdessä tehneet valinnan 
käytettävästä kuljetusliikkeestä. Koimme, että kuljetustarjouksille ja niihin 
liittyvälle tarjousvertailulle olisi myös syytä perustaa oma tiedosto 
logistiikkakansioon. Se, missä muodossa projektihuolitsija tätä tietoa hallinnoi, 
jätetään tekijän vastuulle. Pääasia on, että logistiikkakilpailutukseen tieto on 
läpinäkyvää, keskitetysti hallinnoitua ja helposti kaikkien saatavilla.  
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6.3.8 Transportation Invoices 
 
  
Saapuneiden kuljetuslaskujen määrä voi projektista riippuen kasvaa 
muutamasta kymmenestä useisiin satoihin. Tästä syystä onkin projektin 
budjetin kannalta tärkeää, että kuljetuksiin sitoutuneista kuluista ollaan 
jatkuvasti tietoisia. Näin toimimalla kyetään reagoimaan muutoksiin, mikäli 
logistiikkaan varattu raha uhkaa loppua. 
 
Jotta informaatiota logistiikkakuluista pystytään hallinnoimaan tehokkaasti, on 
kehitettävä yhtenäinen konsepti kuljetuslaskujen tallennusmetodeille. Alla on 
esitetty esimerkki toimitusprojektista, jonka kuljetukset oli jaettu viiteen eri 
toimituserään eli Lottiin. (kuva 16) 
 
 
Kuva 16: Ehdotelma saapuvien kuljetuslaskujen hallinnasta 
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Kyseisen projektin laskujen tallennus aloitetaan luonnollisesti LOT 1:sestä eli 
ensimmäisestä toimituserästä. Tässä toimituserässä lastataan tavaraa 
kahdelta eri alihankkijalta, joten jaottelu tehdään ensin toimittajakohtaisesti. 
Tämän jälkeen tallennusta stilisoidaan lastauspäivämäärien mukaan ja 
viimeinen hallinnointitaso on nimetä kyseinen kuljetuslasku lastauskellonajan 
mukaan. 
 
Jotta laskujen tallennusta ei jouduttaisi tekemään aivan vastaavanlaisella 
tarkkuudella, on toki mahdollista pyytää kuljetusyritykseltä koontilasku esim. 
yhden päivän aikana tehdyistä lastauksista. Kaikkien huolintafirmojen kanssa 
tällainen järjestely ei kuitenkaan onnistu, joten yrityksen sisällä tulee olla kyky 
hallitta tietoa riippumatta siitä, millä frekvenssillä kuljetuslaskut saapuvat. 
 
On otettava huomioon, että kaikkia Outotecin projekteja ei toimiteta 
kumipyörillä, jolloin laskujen hallinnointitapa ei noudata yllä olevaa esimerkkiä. 
Tärkeää ei ole kuitenkaan se, miten kulloinenkin kuljetuslasku nimetään tai 
minkä nimisen kansion alla se sijaitsee. Tärkeää sen sijaan on se, että 
laskutustietoa hallinnoidaan loogisesti ja siten, että projektin menoarvio 
logistiikan osalta pysyy jatkuvasti ajan tasalla.  
 
 
6.3.9 Follow-up 
 
 
Projektille tehtävä logistics plan tulee olla tallennettuna ja ylläpidettynä tällä 
polulla sisältäen myös toimitusten seurannan. Pakkalistaohjelman kanssa 
logistiikkasuunnitelma on projektihuolitsijaa eniten työllistävä tietokanta (kuva 
17). Näiden ohjelmien avulla logistiikkainsinööri pysyy ajan tasalla mitä 
tuotteita on pakattu, milloin niiden lähetys on tapahtunut ja missä vaiheessa 
kuljetus on ollut perillä asiakkaalla. 
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Kuva 17: Logistics Plan 
 
Logistiikkasuunnitelman tärkein tehtävä on pitää projektin kaikki osapuolet 
tietoisina siitä, missä projektin tavarat liikkuvat. Taulukkoa voidaan muokata 
tarpeen mukaan, olipa kyseessä sitten maa-, meri- tai ilmakuljetuksesta. 
Seurantataulukkoa aktiivisesti päivittämällä ja seuraamalla projektin 
kuljetukset pysyvät järjestyksessä ja niiden jäljitettävyys paranee. Tällä tavoin 
projektihuolitsija pystyy vastaamaan talon sisältä tuleviin 
logistiikkatiedusteluihin nopeasti, eikä joudu joka kerta erikseen ottamaan 
yhteyttä kuljetusliikkeeseen tarkistaakseen jonkun toimituserän 
lähetystilanteen. 
 
Follow-up kansiossa hallinnoidaan myös muu mahdollinen logistiikkapartnerin 
tuottama seuranta-aineisto. Usein kuljetusliikkeillä on omat 
seurantajärjestelmät kuljetusten jäljittämiseen, ja mikäli tällaista informaatiota 
on saatavilla, follow-up kansio on oikea paikka tallentamiseen. 
 
Outotecilla on ollut myös projekteja, joissa kuljetuksia ei ole päästy 
toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa. Syitä tällaiselle viivästymiselle 
voivat olla mm. asiakkaan rahoitushaasteet tai työmaan töiden viivästyminen. 
Kuljetusten siirtyessä pahimmassa tapauksessa kuukausilla eteenpäin joutuu 
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projektihuolitsija miettimään parhaiten soveltuvaa välivarastointipaikkaa 
valmistuneille tuotteille (mikäli tavaroita ei voida varastoida niiden 
valmistuspaikoilla). Tähän tarkoitukseen yrityksessä on implementoitu 
varastointihallintataulukko, jonka avulla kontrolloidaan tuotteiden siirtämistä 
valmistuspaikoilta välivarastoihin (kuva 18). 
 
Kuva 18: Varastoinnin seurantataulukko 
 
Varastoinnin seurantataulukon avulla logistiikkainsinööri hallinnoi tietoa missä 
kaikkialla projektin tavaroita sijaitsee. Taulukkoon tulee syöttää vähintään 
yrityksen sisäinen tilausnumero, toimittaja, kollimäärä, toimituspäivämäärä ja 
pakkalistanumero. Kun yllämainitut tiedot ovat dokumentoitu ja tallennettu 
huolellisesti projektin follow-up kansioon, on informaatio helppo kaivaa esille 
siinä vaiheessa, kun toimitukset asiakkaalle lähtevät todellisuudessa käyntiin. 
 
 
6.3.10 Photos 
 
 
Projektin pakkauksiin liittyvä valokuva-aineisto tallennetaan tänne. Alakansiot 
voidaan nimetä mm. laivausten mukaan, toimittajien mukaan, laitepakettien 
mukaan tai käyttäen muuta loogista mallia (kuva 19). 
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Kuva 19: Photos-kansio 
 
Yllä olevassa esimerkissä on kuvattu Sphinx-projektin valokuvien 
arkistointimenetelmä. Kuten kansiorakenteesta käy ilmi, laivauksia on 
toteutunut jo lähes sata ja kokonaislaivausmäärä tulee olemaan lähellä 150 
kappaletta. Kun valokuvat ja muut laivausdokumentit arkistoidaan 
laivauskohtaisesti, logistiikkainsinöörillä on edes jonkunlainen mahdollisuus 
kontrolloida projektin lähetystoimintaa. Ilman vastaavanlaista informaation 
strukturointia projektin hallinta jäisi tyystin vastuullisen kuljetusliikkeen 
harteille. 
 
Haastatteluissa esille nousseiden seikkojen valossa valokuvien merkitystä 
projektitoiminnassa usein väheksytään. Kuljetusten lähetysvaiheessa ei osata 
tai muisteta vaatia alihankkijoilta valokuvia pakkauksista ja itse pakatuista 
tavaroista. Tämä kostautuu usein siinä vaiheessa, kun tavaroita tullataan 
kohdemassa tai viimeistään asennustyömaalla. Tulli voi löytää laatikoista 
jotain sellaisia osia mitä ei ole merkitty pakkalistoille tai asennusväki työmaalla 
havaitsee puutteita jotka olisi lähetyslistojen mukaan pitänyt olla mukana 
toimituksessa. Mikäli jokainen toimituserä on valokuvattu riittävällä 
tarkkuudella, pystymme ongelmatilanteiden ilmaantuessa todentamaan 
tavaroiden määrän ja laadun kiistatta. 
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7.0 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Johtopäätöksissä tulokset yhdistetään johdannossa ja tietoperustassa 
esitettyihin taustoihin ja todetaan päätulokset. Tarkastellaan samantyyppisiä 
asioita kuin aiemmin prosessin taustassa, mutta erittelyä syvennetään 
tuloksissa saadun tutkimustiedon avulla. Tutkija pohtii tulosten merkitystä ja 
sitä, missä määrin ja millä tavalla tulokset vastaavat asetettuihin 
tutkimusongelmiin. (Anttila, P. 1996, s. 47) 
 
Alla esitetyt johtopäätökset pohjautuvat yrityksen henkilöstölle suoritettuihin 
haastatteluihin ja niiden avulla suoritettuun kehitystyöhön. Tutkimuksen 
johtopäätökset pyritään esittämään mahdollisimman analyyttisesti, jonka 
jälkeen pohditaan kehitystyön hyötyjä yrityksessä. 
 
7.1 Johtopäätökset kehitysprojektin ajankohtaisuudesta 
 
 
Kehitysprojektin ajankohtaisuus on todennettu tarpeelliseksi jo ennen työn 
aloittamista. Tiedonhallinnan merkitys yrityksessä on tiedostettu jo vuosia, 
mutta syystä tai toisesta tämän tiedon jalkauttaminen hankintaosastolle on 
jäänyt vaiheeseen. Kehitysprojektin tavoitteena olikin juuri tehostaa 
informaationhallintaa tutkimusympäristössä. Tutkimuksen tilaajan näkemyksen 
mukaan tiedonhallinnalle luotiin kehitystyön avulla ainakin paremmat 
edellytykset kuin aikaisempien toimintamallien mukaan toimimalla. 
 
Yleisesti ottaen voidaan todeta että kehitysprojekti suoritettiin otollisena 
ajankohtana. Tutkittavat työmetodit olivat vanhentuneet ja uusille 
työskentelytavoille oli todettu olevan selkeä tarve. Ehkä juuri tämän vuoksi 
haastateltavien henkiöiden asenne tutkimuskyselyitä kohtaan oli erityisen 
positiivinen ja rakentava. Kehitystyön todettiin olevan erityisen ajankohtainen 
sekä yrityksen, tutkimuksen kohderyhmän että työn tekijän kannalta. 
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7.2 Johtopäätökset kehitysprojektin hyödyistä 
 
  
Tiedonhallinnan merkitykselle yrityksen logistiikkatoiminnoissa on vaikea 
asettaa mittaria lyhyellä aikajänteellä. Tutkimustulosten aikaansaamiseksi 
kehitystyön jälkianalysointiin olisi tarvittu enemmän aikaa kuin mitä tällä kertaa 
oli saatavilla. Alla on kuitenkin lueteltu asioita joihin yrityksessä odotetaan 
parannusta kehitystyön johdosta. 
 
Kehitystyön suurimpana hyötynä yrityksessä nähdään logistiikkatoimintojen 
implementoiminen paremmin osaksi projektiryhmää. Huolintaan liittyvä 
informaatio on ollut aikaisemmin liiaksi yhden henkilön takana, ja 
toimintamallia uudistamalla tietoa voidaan jakaa ja hallita tehokkaammin. 
(kuva 20)  
 
Kuva 20: Uuden ja vanhan toimintamallin erot 
 
Kun kaikilla projektin jäsenillä on yhtenäinen pääsy logistiikkatiedostoihin, 
informaatio on jatkuvasti saatavilla sitä tarvitseville henkilöille. Aikaisemmin 
tämä osa-alue on ollut yrityksessä liian haavoittuvainen esim. 
projektilogistikon sairastuttua. Toimintamallia uudistamalla myös 
lomatuuraukset onnistuu jatkossa paremmin, sillä kaikkien 
logistiikkainsinöörien tietokannat ovat yhteneväiset. Tämä helpottaa 
huomattavasti informaation etsimistä silloin, kun tiedon tallentaja ei ole itse 
tavoitettavissa. 
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8 POHDINTA 
  
 
  
Pohdinnassa tarkastellaan työn tuloksia ja tehdään päätelmiä niiden 
perusteella. Tässä työn viimeisessä osiossa tuodaan esiin, saavutettiinko 
johdannossa määritellyt tavoitteet. Pohdinnassa esitellään myös omia arvioita 
työstä ja sen onnistumisesta. Lisäksi luetellaan ongelmakohdat ja 
epäonnistumiset sekä selvittää, miten ne ratkaistiin. Pohdinnan lopuksi 
mietitään vielä tutkimuksen tekijän omaa oppimista ja selvitetään, mitä 
opinnäyteprosessin aikana on opittu.  
  
8.1 Työn hyödyntäminen yrityksessä 
 
 
Kehitystyötä tullaan takuuvarmasti hyödyntämään yrityksessä. Haastateltavat 
henkilöt lupautuivat noudattamaan tutkimuksen pohjalta luotuja uusia 
toimintamalleja. Kehitystyö on saanut hyväksynnän myös logistiikkapäälliköltä, 
joka vastaa osaston toiminnasta ja yhteisistä työskentelytavoista. 
 
Esitetty kehitystyö asettaa raamit logistiikkatyöskentelyyn yrityksessä 
tulevaisuudessa. Tutkimuksen hyötyjä ei voida mitata lyhyellä aikajänteellä, 
vaan uudistuksista johtuneet parannukset mitataan vasta vuosien päästä. Alla 
on lueteltu asioita joiden odotetaan paranevan yrityksessä kehitystyön 
jalkauttamisen jälkeen 
 
x Logistiikkatoimintojen tehokkuus ja laatu paranevat, tuottavuus kasvaa 
x Asiakaskeskeisyys lisääntyy 
x Oman työn merkitys on helpompi ymmärtää, henkilöstö sitoutuu ja 
motivoituu 
x Ihmisten kiinnostus oman työn kehittämistä kohtaan kasvaa Æ 
työprosessit ja toimintajärjestelmät kehittyvät entisestään 
x Mahdollistaa suoriutumisen monipuolisesta tehtäväkokonaisuudesta 
x Edistää luovuutta ja tukee oppimista 
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8.2 Työn ja tutkimuksen pohdinta  
 
 
Tutkimuksen luotettavuutta pystytään mittaamaan vasta pidemmällä 
aikavälillä. Jo varhaiset käyttäjäkokemukset osoittavat kuitenkin, että uusi 
tiedonhallintamalli logistiikkatoiminnoissa lisää työn mielekkyyttä ja 
seurattavuutta. Toiminnan laadun mittaus tapahtuu jatkossa 
henkilöhaastatteluin tai muilla kvalitatiivisilla menetelmillä, sillä numeerisia 
mittareita kehitystyön tuomiin parannuksiin on vaikea luoda. Toki uusien 
projektin toteutuneita kustannuksia voidaan verrata vanhojen projektien 
budjetteihin, mutta säästöjen absoluuttinen perusteleminen pelkästään 
tiedonhallinnan tehostumisella voi osoittautua mahdottomaksi. 
 
Kehitystyö ja siihen liittynyt taustatutkimus suoritettiin varsin nopealla 
aikataululla. Työn tilaaja teki toimeksiannon tutkimukselle tammikuussa 2014 
ja yhteisesti sovittiin, että tulokset tuli olla julkaistavissa toukokuun 2014 
loppuun mennessä. Kehitystyön perustana toimineet henkilöstöhaastattelut 
suoritettiin siis varsin pikaisella aikataululla ja niiden prosessointi tapahtui 
ehkä turhankin ripeästi. Tutkimuksesta olisi saatu vieläkin kattavampi, mikäli 
haastatteluiden jälkeen esille nousseille ongelmakohdille olisi pystytty 
etsimään ratkaisuja yhdessä. Ajankäytöllisesti tähän ei kuitenkaan tällä kertaa 
ollut mahdollisuutta. 
 
Ongelmakohtina kehitystyön tekemisessä koettiin ajanhallintaan liittyvät 
seikat. Tutkimus tuli toteuttaa muiden töiden lomassa, joten käytännössä 
kehitystyötä suoritettiin tekijän omalla ajalla. Tästä syystä myös 
haastateltavien henkilöiden tuli joustaa omissa työajoissa ja ilman tätä 
venymistä tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Kehitystyön aloittaminen 
jätettiin myös liian lähelle sen valmistumistakarajaa. Tutkimusajaksi olisi 
pitänyt määritellä nykyisen viiden kuukauden sijasta yksi vuosi tai enemmän. 
Näin ollen kehitystyöstä aiheutuneet jatkotoimenpiteet ja niiden analysointi 
olisi saatu dokumentoitua paremmin.  
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Tutkimus tarjoaa paljon uusia oppeja sekä yritykselle että sen tekijällekin. 
Kehitystyö osoittaa varsin konkreettisesti että tiedonhallinnalla on suuri 
merkitys yrityksen logististen toimintojen onnistumisessa. Informaatiovirtojen 
oikea-aikaisuus ja seurattavuus korreloi todistetusti prosessien tehokkuuden 
sekä niiden toteuttamisessa käytettyjen työtuntien kanssa. Tiedonhallinnan 
paraneminen myös lisää työn mielekkyyttä ja luo henkilöstölle tunteen 
asioiden sujuvuudesta.  
 
Kehitystyö opetti sen tekijälle, että yrityksen sisäisissä prosesseissa on vielä 
paljon kehitettävää. Tiedonhallinnan parantaminen on vasta ensi askel 
projektien toteutuksen tehostamisessa. Sen jälkeen kun toimintaprosesseihin 
liittyvää informaatiota hallitaan riittävällä tarkkuudella, voidaan lähteä 
kehittämään myös muita projektien sisäisiä funktioita. Tällaisina muina 
projektien avainprosesseina mainittakoon kuljetettavien laitekokojen optimointi 
ja kommunikointimetodit eri osastoilla työskentelevien henkilöiden välillä. 
 
8.3 Jatkotutkimusaiheet 
 
Yrityksen laiteprojektien jatkuvasti muuttuvat tarpeet edellyttävät myös niihin 
liittyvien ydinprosessien jatkuvaa kehittämistä. Tämä kehittämistyö vaatii 
huolintaosastolta kykyä reagoida muutoksiin ja tehokkuutta päätöksenteossa. 
Yksi tällainen päätöksen työkalu on projektien jälkeen suoritettavat lessons 
learned-tilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa käydään läpi projektin päätyttyä 
onnistumiset ja epäonnistumiset. Liian usein uusien projektien alkaessa 
vanhoista projekteista opitut virheet toistetaan, koska lessons learned-
aineistoa ei ole käyty läpi riittävällä tarkkuudella. Yrityksen ja sen 
työntekijöiden yhteisen edun mukaista olisi käyttää tätä aineistoa jatkossa 
paremmin hyödyksi. 
 
Itse kehitystyöhön liittyen jatkotutkimusmahdollisuudet ovat rajattomat. 
Tutkimuksessa esitetyt tulokset antavat ainoastaan lähtökohdat tehokkaaseen 
tiedonhallintaan ja uusien työskentelyprosessien jatkokehitystä voi jalostaa 
tulevaisuudessa enemmänkin. Luotua kansiorakennetta on muokattava 
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jatkossa sitä mukaa, kun käyttäjäkokemuksia tulee ja niiden prosessoinnin 
tuloksia käydään läpi yhteisissä logistiikkapalavereissa. 
 
Suoritettu kehitystyö osoittaa kiistatta että tiedonhallinnalla on suuri merkitys 
yrityksen logistisissa toiminnoissa. Informaationhallinnan kehittäminen on 
kuitenkin oltava yrityksessä jatkuvaa, sillä yksi tutkimus ei tee siitä vielä 
täydellistä. Ehkä tämän kehitystyön tärkeimpänä funktiona onkin toimia 
yrityksen henkilöstölle silmien avaajana siinä, miten laajamittaista logistiikkaan 
liittyvä tietomäärä voi suurissa toteutusprojekteista olla. Informaatiota oikealla 
tavalla käyttämällä ja jakamalla toimitusprojektille annetaan hyvät 
perusedellytykset siinä onnistumiselle. 
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